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POHJOIS-KARJALAN 
TIEPIIRIN TIENPIDON 
SUUNNITELMA VUOSIKSI 
 1991 -1995  
JOHDANTO 
Tielaitoksessa tapahtui vuoden 
 1990  aikana merkittäviä muutoksia.  
Vesiteiden rakentaminen ja ylläpito 
siirtyi 1.3.1990 merenkulkulaitoksen 
 alaisuuteen. Laitoksen ylimmäksi 
päättäväksi elimeksi muodostettiin 
johtokunta, jonka jäseniksi nimitet-
tiin mm. talouselämän vaikuttajia. 
Laitoksen 	johtamista 	kehitettiin 
ottamalla koko laitoksessa käyttöön  
tulosjohtaminen. Tiepiirit ovat tulos
-vastuultisia yksikoitä,  joiden tulos- 
tavoitteista piiri-insinööri sopii 
vuosittain pääjohtajan kanssa.  
Tulostavoitteiden saavuttamisesta 
 on  mandollista maksaa henkilöstöl
-le  myös tulospaikkiolta. 
Tulosjohtam iseen liittyy tielaitoksen 
budjetin uudistaminen. Rahoitus -
momenttien määrää on vähennetty 
 ja  yksityiskohtaista momenttioh-
jausta supistettu. Laitoksen toimin-
taa rahoitetaan pääasiassa yleis-
ten teiden perustienpidon ja kehittä-
misen momenteilta. Työllisyys- 
määrärahat ovat Pohjois-Karjalassa 
näiden lisäksi edelleen merkittävä  
rahoituslähde. 
Tämä julkaisu sisältää Pohjois- 
Karjalan tiepiirin laatiman tienpi
-don  keskipitkän aikavälin suunnitel-
man (KTS) vuosiksi 1991-1995. 
 Suunnitelmakausi  on lyhentynyt
yhdellä vuodella, joten loppuvuosi 
 on  sama kuin edelliselläkin suun -
nittelukierroksella.  
Suunnitelma 	laadittiin alunperin 
syksyllä 1990 pääjohtajan antamien 
suunnittelupuitteiden mukaiseksi, 
mutta vuoden 1991 alussa tielaitos 
sai uudet määrärahakehykset, jotka 
perustuivat valtioneuvoston liikenne-
ministeriölle antamiin uusiin rahoi-
tuskehyksiin. Uudet määrärahake-
hykset tiesivät niin suurta supistusta 
aikaisempaan verrattuna, että 
Pohjois-Karjalan tiepiiri katsoi par-
haaksi tarkistaa aikaisemmin laadit-
tua suunnitelmaa. Suunnitelmaan 
eivät ole ottaneet kantaa valtioneu-
vosto, valtiovarainministeriö, liiken-
neministeriö tai muut ylemmät viran-
omaiset. Vuoden 1991 osalta se on 
 valtion hyväksytyn  tulo- ja menoar-
vion mukainen. 
PIIRIN TULOSTAVOITTEET 
Pohjois-Karjalan tiepiirin tulostavoit
-teet  on johdettu koko laitoksen 
tulostavoitteista, jotka on hyväksytty 
valtion tulo- ja menoarviossa. 
Tulostavoitteet on asetettu koko 
 suunnittelukaudeksi.  Lisäksi niistä
 on  johdettu tarkemmin määritellyt, 
vuotta 1991 koskevat tavoitteet, 
joiden taustalla ovat myös valtion 
 tulo- ja  menoarviossa esitetyt
tavoitekannanotot.  
Tavoitteet 	voidaan 	aihepiirinsä  
puolesta ryhmitellä tielilkenneoloja, 
tienpitoa, ympäristöä ja laitoksen 
sisäistä 	toimintaa 	koskeviksi.  
Laitoksen tavoitteiden asettelua 
ovat suunnanneet liikenteen nopea 
kasvu ja liikenneturvallisuuden heik-
keneminen viime vuosina. 
Pohjois-Karjalan tiepiirin tavoitteet 
 v. 1991  ovat: 
*  Henkilövahinkoihin johtavia 
onnettomuuksia tapahtuu 
vähemmän kuin 200. 
* Kestopääl!ysteteillä ei ole yli 20 
mm syviä uria enempää kuin  
3 km. Vauriorajan ylittävien kevyt-
päällysteisten teiden määrä vähe-
nee nykyisestä 409 km:sta 360 
km:iin. 
* Tiepiiri tehostaa yhteistyötä ympä-
ristöasioissa piirin sisällä ja 
 tärkeimpien sidosryhmien kanssa 
perustettavien työryhmien avulla, 
käynnistää ympäristökoulutuksen, 
selvittää tärkeimpien hankkeiden 
ympäristövaikutukset sekä vähen-
tää suolankäytön haittoja liiken-
neturvallisuutta vaarantamatta. 
Näiden lisäksi tiepiirin tavoitteena 
 on  pitää yllä piirin suunnitelmaval-
miutta, parantaa tietuotannon  tabu-
dellisuutta, vähentää yleiskustan
-nusten  määrää, lisätä suunnitelmien 
kustannusarvioiden pysyvyyttä ja 
 parantaa tulosohjauksen tasoa 
sekä piirin palveluhenkisyyttä. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena oli 
lisäksi parantaa pääteiden liiken-
teen sujuvuutta ja turvallisuutta 
Joensuun seudulla, mutta rahoitus-
kehysten supistumisen vuoksi 
tämän tavoitteen toteutuminen on 
 epävarmaa. 
TIENPIDON BUDJETIN MOMENT-
TIUUDISTUS 
Vuoden 1991 budjetin rakennetta on 
 uudistettu siten, että aikaisempia 
momentteja on yhdistetty ja niiden 
määrää vähennetty. Aikaisemmmin 
tienpidon kannalta keskeisiä mo-
mentteja ovat olleet yleisten teiden 
kunnossapito ja yleisten teiden teke-
minen (sisältää suunnittelun ja 
 rakentamisen). Uudessa budjetissa 
keskeisiä momentteja ovat yleisten 
teiden perustienpito ja yleisten 
teiden 	kehittäminen. 	Entisellään 
ovat ulkopuolisille 	tehtävät 	työt 
sekä maa-alueiden hankinta  ja tie- 
lain mukaiset korvaukset. Näiden 
lisäksi tienpitoon on edelleen mah-
dollista käyttää työllisyysmäärära
-hoja.  Ainakin kuluvan vuoden bud-
jetissa on vielä erillinen talonraken-
nuksen momentti, jolta rahoitetaan 
pääasiassa tiemestaripiirien tukikoh-
tarakennusten rakentaminen ja 
 peruskorjaukset. 
Kuvassa 1 on vertailtu vuoden 
 1991  rahoitusta uuden ja vanhan
momenttirakenteen mukaisina.  
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TIELAITOS 	 TIENPIDON SUUNNITELMA 1991 - 1995 	Pvm. . . :22.05.1991 Piiri...: POHJOIS-KARJALA 
KEH I TTAMI SHANKKEET: 
Kust. Nro TIE Hankkeen nimi arvio 	KAYT 1991 
1025 VT 17 YLANYLLYN OHITUS 31.1 	21.8 9.3 1032 MT 504 POLVIJARVEN LIIK.TURV.JÄRJEST.  10.6 	3.1 7.3 1043 VT 17 NOLJAKAN ETL  31.4 7.3 1040 NT 5053 ROMPPALA - AHVENINEN 27.0 
23.9 
Kustannustaso TR-IND:136  
(MMK) 1992 1993 	1994 1995 	JÄÄ 
0.0 0.0 
15.0 9.1 0.0 7.4 11.1 	8.5 0.0 
22.4 20.2 	8.5 0.0 	0.0 
PERUSTIENPIDON HANKKEET: 	Peruskorjaukset 	 Kustannustaso TR-IND:136  
Kust. (MMK) Nro TIE Hankkeen nimi arvio KAYT 1991 1992 1993 1994 1995 JAA 
1028 MT 496 OLLÖLÄ -TUUPOVAARA  15.3 13.3 2.0 0.0 
1011 MT 512 PIRTTIVAARA-KOVERO  14.5 7.3 7.2 0.0 2043 PT 15781 KUOREVAARAN PT 4.4 1.3 3.1 0.0 2085 MT 5224 ANTTONEN-NAARAJOKI  4.3 2.1 2.2 0.0 2041 PT 15828 SIRNITSANSALMEN SILTA 1.7 0.4 1.3 0.0 2042 MT 5202 HIIDENJOEN SILTA 0.7 0.1 0.7 0.0 1059 NT 4882 KITEE-JUURIKKA 11.1 5.0 6.1 0.0 2070 MT 500 PATRIKKA-ILOI4ANTSI  6.4 2.9 3.5 0.0 1042 PT 15796 KINAHMON PT 7.6 3.0 4.6 0.0 2082 MT 500 MUTALAHTI-PATRIKKA  7.0 3.7 3.3 0.0 2060 MT 510 ALAVI -MUSTAVAARA 4.5 2.0 2.5 0.0 2084 PT 15793 RUVASLAHDEN PT 3.4 1.4 2.0 0.0 2049 PT 15666 SIIKAKOSKEN SILLAT 1.7 1.7 0.0 2038 KT 74 PUNAPURON PUTKISILTA  0.2 0.2 0.0 2037 VT 18 HARKINPURON PUTKISILTA  0.2 0.2 0.0 1057 VT 18 JUUKA-ARONSALMI  45.0 7.0 10.0 28.0 1037 MT 5142 KOUKKUJOKI-LUHTAPOHJA  27.3 7.0 10.0 10.3 1033 PT 15729 VARPARANTA-ROMPPALA  15.6 2.7 1.9 2508 PIENEHKÖT TIETYÖT 8.5 2.3 3.6 1.0 0.6 1.0 0.0 
25.1 10.0 16.3 27.4 22.7 40.2 
PERUSTIENPIDON HANKKEET: 	Li ikenneynäristön parantaminen Kustannustaso TR-IND:136  
Kust. (MMK) Nro TIE Hankkeen nimi arvio KÄYT 1991 1992 1993 1994 1995 JAA 
2066 KT 73 UIMAHARJUN KEV.LIIK.VÄYLÄT  6.1 2.9 3.2 0.0 2071 VT 18 JUKOLANKADUN LIIKENNEVALOT  0.6 0.2 0.4 0.0 1050 VT 6 KITEEN LIIKENNETURVALLISUUSJÄRJ. 14.6 3.3 9.0 2.3 0.0 1044 MT 500 NIIRALA-VÄRTSILA  9.7 2.5 7.2 0.0 2017 NT 5261 LONKAN JA VIEKIN TASORISTEYKS. 3.5 1.5 2.0 0.0 2024 NT 490 PURTOVAARA-KEMIENMÄKI, KLV  3.9 2.0 1.9 0.0 1053 VT 17 OUTOKUMMUN LIIK.TURV.JÄRJEST. 8.1 3.3 4.8 0.0 2083 PT 15705 OtITTOLAN PT:N PARANTAMINEN 8.0 4.5 3.5 0.0 2065 VT 18 JUKOLANKATU-UURO, TIEVALAISTUS  1.6 1.6 0.0 2022 PI 15910 KOHTAVAARAN TASORISTEYS  1.5 1.5 0.0 2075 PT 15696 IIKSENVAARAN KEV.LIIK.VÄYLÄ 1.5 1.5 0.0 2074 Kl 73 SURPEENVAARAN ERITASOLIITTYMÄ  5.0 2.5 2.5 0.0 2076 VT 6 ONKANON LIITTYMÄN PARANTAMINEN  1.6 1.6 0.0 2077 VT 6 PIVANGAN LIITTYMÄN PARANT. 1.1 1.1 0.0 2078 KT 73 SILTAKADUN ERITASOLIITTYMÄ  6.0 3.0 3.0 2079 VT 18 KONTIOLAHDEN KEV.LIIK.VÄYLÄ  2.1 1.9 0.2 2507 LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN  8.2 3.2 5.0 0.0 
-- 10.9 28.0 17.1 8.4 12.4 3.2 
iki 
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Perustienpito  sisältää aikaisempien 
kunnossapidon määrärahojen lisäksi 
myös sellaisten tiehankkeiden ra-
kentamisen ja suunnittelun, joiden 
tarkoituksena on nykyisen tiestön 
kunnon säilyttäminen. Perustienpi
-don  hankkeisiin luetaan edelleen 
kustannusarvioltaan alle 10 Mmk:n 
liikenneym päristön parantam  ishank-
keet. Perustienpidosta rahoitetaan 
myös aikaisemmin erillisiltä momen-
teilta maksetut palkat, kalustohan-
kinnat ja kulutusmenot. Lisäksi 
aikaisemmissa budjeteissa eläk-
keet ovat näkyneet vain laskennalli-
sissa erissä. Nyt ne sisältyvät 
määrärahoihin. 
Perustienpidon  osalta eduskunta 
päättää määrärahojen jakoperus-
teista ja niiden alueellisesta koh-
dentamisesta. Perustienpidon mää-
rärahojen tavoitteellinen jako perus-
tuu prosenttimalliin, jossa vaikutta-
vien tekijöiden paino on seuraava: 
tiepituus 55 %, liikennesuorite 30 %, 
henkilövahinko -onnettomuudet 10 % 
 ja lossien ylläpitokustannukset  5 %.
Perustienpitoon sisältyviä rakenta-
mishankkeita ei esitetä budjetissa 
hankekohtaisestj. 
Kehittämisen pääasiallisena sisältö-
nä on merkittävien (yli 10 Mmk) ties-
tön kehittämishankkejden toteutta-
misesta aiheutuvat menot. Tällaisia 
hankkeita ovat mm. moottoriteiden, 
 uusien yhteyksien  ja kaupunkien
ohikulkuteiden, taajamien sisääntu-
loteiden sekä suurten siltojen raken-
tamishankkeet. 
Kehittämishankkeet asetetaan ku-
reellisyysjärjestykseen valtakunnalli-
sesti yhdenmukaisten vertailupe-
rustelujen mukaan, eikä niiden osal-
ta ole asetettu piirikohtaisia rahoi-
tuskehyksiä. Myös budjetissa ne  on 
yksilöity, joten eduskunta voi ottaa 
niihin kantaa hankekohtaisesti. 
RAHOITUSKEHyKSET 
Tienpidon rahoitus on koko maan 
osalta lievässä nousussa. Pohjois- 
Karjalassa 	rahoitus on kuitenkin 
laskenut 	lähes yhtäjaksoisesti  
1980-luvun alkupuolelta lähtien. 
Valtioneuvosto antoi tämän vuoden 
alkupuolella liikenneministeriöfle 
uudet rahoituspuitteet. Niistä johdet-
tujen, koko  maan tienpidon rahoitus-
kehysten mukaan lähivuosina ei olo 
odotettavissa merkittävää rahoi-
tuksen lisääntymistä. Pohjois- 
Karjalan tiepiirissä on tarkistettu 
tienpidon suunnitelma vuosiksi 
 1991-1995  nyt nähtävissä olevan 
rahoituksen mukaiseksi. 
Perustienpidon 	rahoituskehykset  
ovat kuluvan vuoden hintatasossa 
(tienrak.ind. 136;  Mmk) seuraavat: 
1991 1992 1993 1994 1995 
193 193 198 203 203 
Koko  maassa perustienpidon vuosi- 
rahoitus on noin 4 mrd mk, josta 
Pohjois-Karjalan tiepiirin osuus on 
 noin  5.3 %. 
Työllisyysrahoituksen on oletettu 
Pohjois-Karjalassa säilyvän lähes 
viime vuoden tasolla eli 17 - 19 
Mmk:na. Työllisyyshankkeet ovat 
luonteeltaan perustienpidon hank-
keita. Koko maassa työllisyyttä on 
tienpitotoimenpitein hoidettu viime 
vuosina noin 100 Mmk:lla vuosittain. 
Työllisyysrahoituksen määrää on 
 kuitenkin vaikea ennustaa,  sillä se
 riippuu  varsin paljon taloudellisten 
suhdanteiden kehityksestä ja tie- 
hankkeiden tulevasta merkityksestä 
työllisyyden hoidossa. 

sorateiden rakenteen parantaminen 
 ja päällystäminen  sekä siltojen uusi-
minen luetaan näihin toimenpiteisiin. 
Suuri osa Pohjois-Karjalan tienra-
kennustoiminnasta on teiden perus-
ko rjausta. 
Merkittävin 	muutos 	edelliseen 
suunnitelmaan nähden on valtatien 
 18 parantamishankkeen  välillä
Juuka- Aronsalmi sijoittaminen al-
kavaksi vuonna 1994. Tien huonon 
kunnon vuoksi hanketta olisi tar-
peen aikaistaa vielä tästäkin. Vuo-
della eteenpäin on jouduttu siirtä-
mään mm. Kinahmon paikallistien ja 
Alavin-Mustavaaran tieosan paran-
tamishankkeita. 
Työllisyysmäärärahoilla toteutetta
-vat  hankkeet ovat lähinnä teiden 
peruskorjauksia. Merkittävin kuluva-
na vuonna alkanut työllisyyshanke 
 on  Kiteen-Juurikan välisen tieosan
 parantaminen. Koska työllisyysra
-hojen  määrä, niiden tarve paikka-
kunnittain ja yleensä tienpidon 
merkitys työllisyyden hoidossa ovat 
 varsin  vaikeasti ennustettavissa, ei
työllisyyshankkeita ole mandollista 
ajoittaa kovinkaan tarkasti. Mandolli-
sia työllisyyskohteita suunnitelma- 
kaudella ovat mm. seuraavat hank-
keet: 
- mt 4882 Kitee-Juurikka  
(11.1 Mmk) 
- mt 5261 Kylänlahti-Mätäsvaara 
(15.4 Mmk) 
- mt 524 Nurmijärvi-Savijärvi 
(14.6 Mmk) 
- mt 520 Lylyvaara-Hiiskoski-Huhus 
(17.3 Mmk) 
- mt 5284 Sivakkajoki-Sivakka 
(5.2 Mmk) 
- mt 4882 Juurikka - Valkiavaara 
(15,9 Mmk). 
Liikenneympäristön parantamis - 
hankkeet 	sisältävät 	yleensä 
taajamien parantamishankkeita 
sekä muita liikenneturvallisuushank-
keita, joiden kustannusarvio on 
 tavallisesti  alle 10 Mmk. Näiden
hankkeiden ajoitus on pyritty pitä-
mään entisellään. Kuitenkin 
Surpeenvaaran ja Siltakadun erita-
soliittymien aloittamista on jouduttu 
lykkäämään vuodella. 
Kehittämlshankkeet ovat kustan-
nuksiltaan suuria hankkeita, jotka 
parantavat huomattavasti nykyisiä 
liikenneoloja. Pohjois-Karjalassa 
kuluvana vuonna valmistuvat 
Ylämyllyn ohikulkutie ja Polvijärven 
liikenneturvallisuusjärjestelyt. Muita 
kehittäm ishankkeita suunnitelma- 
kaudella ovat vuonna 1991 alkanut 
Noljakan eritasoliittymä sekä vuonna 
 1992  alkava Romppalan-Ahvenisen
 tie.  
Edellisestä suunnitelmasta  on karsit-
tu seuraavat hankkeet: 
- Vt 17 Ylämylly-Siilainen 
(207.2 Mmk) 
- Vt 17 Viinijärvi -Honkalampi  
(31.8 Mmk) 
- Vt 6 Haavanpää-Niittylahti 
(18.1 Mmk) 
- Pt 15555 Ihalansalmen silta 
(14.9 Mmk). 
Piiri pitää tärkeänä hankkeiden 
palauttamista ohjelmiin mm. Joen-
suun seudun liikenteen ja maankäy-
tön nopean kehityksen vuoksi. 
Näiden lisäksi tiepiiri pitää tarpeelli-
sena Ohtaansalmen sillan rakenta-
mista sekä Mönnin lossin korvaa-
mista sillalla. 
11 
Kuvassa 3 on esitetty piirin tien
-pitotoimenpiteiden  kustannusten ja
kautuminen vuosina 1990 - 1995. 
MMK 
200 
1 50 
100 
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90 	91 	92 	93 	94 	95 
vuos 
HOD 	 L4NO&TLJ 	PRUSOP.JAUKST 
LINNyMpAgIsÖN 
PARNTAINN 	LII 	4TTAMIN 
KUVA 3 POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI 
TIENPIDON KUSTANNUKSET 
T0IMEF4PIDERYHMITrÄIN  1990-95 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
Suunnitelman toteutumisen kannalta 
suuri epävarmuustekijä on valtionta-
louden tuleva kehitys. Valtiontalou-
den tilan kiristyminen rajoittaa mah-
dollisuuksia liikenneinvestointeihin. 
 Myös niukkojen määrärahojen  jako-
perusteita voidaan joutua uusi-
maan. Parlamentaarinen liikenne- 
komitea on esittänyt, että perus-
tienpidon piirikehysten jakoperustei-
ta pitäisi uusia siten, että niissä 
entistä enemmän otettaisiin huomi-
oon liikennesuoritteet ja taajamat. 
 Jakoperusteiden tämänsuuntainen 
 muutos voi helposti johtaa Pohjois- 
Karjalan osuuden pienenemiseen. 
 Muutosta piiri ei pidä oikeana,  sill  
 liikennesuorite  on jo nykyisellään
ratkaiseva peruste kehittämismäärä
-rahojen jaossa.  
12 
POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI 
16.4.1991  
RAHOITUSLASKELMAN YHTEENVETO 1990-1995 
 tr-ind.  136 
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT 
POISTOT 
•KOROT 
VUOKRAT 
TIENPIDON MENOT (kustann. våh. laskonn. ent) 
KAYTrÖOUAISUU SIN VESTO IN NIT 
 •TALONRAKENNUKSET 
•LAU TAT 
MUU KALUSTO 
TIENPIDON RAI-IOITUSTARVE (menot + kåyttöom.Inv.)  
1990 1991 1992 1993 1994 1995 90-95 
44.4 44.8 41.6 42.0 42.4 42.8 256.0 
56.1 60.8 60.8 61.8 62.8 64.3 366.6 
51.6 32.5 25.5 42.6 55.0 49.9 257.1 
12.1 16.1 29.6 15.2 8.4 12.4 93.8 
9.7 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 50.7 
11.4 16.6 15.0 9.1 52.1 
0.0 
3.3 7.3 7.4 11.1 8.5 37.6 
4.6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 35.1 
5.3 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 34.8 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 
16.8 16.8 16.4 16.2 16.2 16.2 98.6 
25.3 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 150.3 
240.8 2399 241.8 243.5 238.8 231.1 1435.9 
12.0 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 70.0 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.4 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
227.9 227.4 229.3 231.0 226.3 218.6 1360.5 
10.4 5.1 6.6 5.8 4.3 2.8 35.0 
9.7 11.6 9.3 9.3 9.3 9.3 58.5 
248.0 244.1 245.2 246.1 239.9 230.7 1454.0 
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
 *HO  ITO 
• KU N NO STUS 
•PERUSKORJAUKSET 
LIIKENNEYMPARISTãN PARANTAMINEN 
 •TIE. JA  SILTASUUNNITTELU  
TIEVERKON KEHITIAMINEN 
PAATEIDEN KEHITFAMINEN 
PAÄKAUPUNKISEUDUN KEHI1TAMINEN 
 •MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN  
TIE- JA SILTASUUNNITTELU 
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET 
MAKSULLISET PALVELUT 
YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET 
•YLEISKUSTANNU KSET  
•HOIDON JA KUNNOSTUKSEN YHTEISKUST. 
TIENPIDO N KU STANNU KSET (edellisten summa) 
	
31.24.21 	YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO (sis. talot) 
•PALKKAUKSET  
•MUUT TOIMINTAMENOT (sis, talot) 
•KALUSTOHANKINNAT (sis. lautat) 
31 .24.21/SALDO 
31 .24.77 	TIEVERKON KEHITFAMINEN 
31 .24.77/SALDO  
31.24.78 	U LKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYãT 
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA 
 MUUT  ULKOPUOL. TEHTÄVÄT TYÖ   
31.24.87 	MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV 
25.50.77 	TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTE1TAVAT  TYÖT 
34.06.77 	SIJOITUSMENOT TYãLLISYYDEN TURVAAMISEKSI 
TIENPIDON RAHOITUS 
78.1 80.4 80.0 78.9 77.9 77.1 472.4 
99.0 100.4 103.6 109.5 115.4 116.2 644.1 
8.3 11.6 9.3 9.3 9.3 9.3 57.1 
9.5 9.5 
17.2 24.9 20.3 18.4 11.4 2.9 95.1 
6.9 6.9 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 
2.4 3.0 7.6 7.2 1.0 1.0 22.2 
5.3 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 34.8 
21.1 18.1 18.2 16.6 18.7 18.0 110.7 
248.0 244.1 245.2 246.1 239.9 230.7 1454.0 

